Dodatok ¢. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
uzatvorenad v sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

Nazov organizacie:

Sidlo organizacie:
Statutarny organ:

ICO:

DIC: .
Bankove spojenie:

IBAN:

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) a technickych:

(dalej len “Objednavatel ”)

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisanav:

ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

v zneni neskorsich predpisov.
(dalej len ,Dodatok ¢.1%)

Obchodna akadémia Milana HodzZu Trenéin
M.Rdzusa 1, 911 29 Trencin

Ing. Monika Bulkova, riaditelka

00161993

2021309763

Statna pokladnica

SK96 8180 0000 0070 0050 6492

Mgr. Tomas Balaz
Ing. Martina BriSkova

HASTRA s.r.o.

Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Zilina
Jozef Hanuliak, konatel

31 606 296

SK2020446098

2020446098

Slovenska sporitelna, a.s.
SK7109000000005158355517

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:
Cislo telefénu:
Email:

(dalej len “Zhotovitel”)

Ing. Jan Zatrak

Ing. Milan Stefanik
+421 905 850 360
hastra@hastra.sk

PREAMBULA

Objednavatel ako verejny obstaravatel vyhlasil vyzvou na predkladanie ponuk verejné
obstaravanie na predmet zakazky: ,ZniZenie energetickej naroénosti skoly”. Ako ponuka

uspeSného uchdadzada bola vybrand ponuka zhotovitela,

na zaklade coho bola

uzatvorend Zmluva o dielo medzi objednavatelom a zhotovitelom (dalej len ,,Zmluva“).



Z dévodu prichadzajuceho zimného roéného obdobia a klesajucich teplét, kedy nie je
mozné dodriat technologické postupy a predpisy pri vdcSine stavebnych préc, ktoré su
predmetom Zmluvy, je potrebné prerusit stavebné prace.

Vzhladom na vy$Sie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli vsulade sobsahom ich
predchadzajucich rokovani, berdc do uvahy ich spolocné ciele a zaujmy, realizujicich
obojstranne dohodnuté podmienky, Ze sa podla zdsad zmluvnej slobody a volnosti,
rovnakého postavenia zmluvnych stran, v sulade s ¢l. Xill. bod 13.1 Zmluvy a s poukazom
na ust. § 18 ods. 1 pism. c) zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni
neskorsich predpisov dohodli na tomto Dodatku ¢.1 a jeho nasledovnom obsahu:

¢l 1
4 Predmet Dodatku ¢. 1

Tymto dodatkom sa meni:
1. ¢&lanok VI. sa dopiiia o bod 6.11. a jeho znenie je nasledujuce:

Z dévodu klimatickych podmienok opisanych aj v preambule dochadza k preru$eniu prac
ku dfiu 22.11.2021 pricom zmluvné strany zhodne prehlasuju, Ze zhotovitel mdze zvy3nu
¢ast predmetu plnenia tejto zmluvy realizovat aZ po zadani pokynu stavebného dozora,
najskér od 1.3.2022, vpripade zabezpefeného rozpoltového krytia na dalsie
pokradovanie prac.

Neoddelitelnou sucastou Dodatku ¢. 1 je aj aktualizovana Priloha & 3 Zmluvy v &asti
¢asového harmonogramu vystavby diela.

cl.n
Zaverecné ustanovenia

1. Dodatok ¢.1 nadobuda platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost
dnom nasledujucim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dia ostdvaju nadalej v platnosti a ucinnosti.

3. Dodatok €.1 je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre kaZdu
zo zmluvnych stran.

4. Tento Dodatok ¢.1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vaine, Ziadna z nich nekonala
v tiesni, ¢i za napadne nevyhodnych podmienok, dodatok si kazda zo zmluvnych stran
riadne precitala, porozumela mu a na znak sthlasu Zmluvné strany dodatok podpisuju.

Zhotovitel: Objednavatel:
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