

Zmena zmluvy č. 1 Zmluvy o dielo č. 6/2019
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Základná škola Staničná 13, Košice**
Štatutárny orgán: PaedDr. Eva Pillárová, riaditeľ základnej školy
Sídlo: Staničná 13, 040 01 Košice
IČO: 31263089
DIČ: 2021316286
IBAN: SK66 5600 0000 0005 0301 5001

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **SCARABEUS KOŠICE s.r.o.**
Sídlo: Markušova 273/1, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Štefan Senk, konateľ
IČO: 51 485 753
DIČ: 2120731778
IČ DPH: SK2120731778
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK35 0900 0000 0051 4474 9005
Zhotoviteľ je zapísaný v OR Okresný súd Košice I oddiel: Sro, vložka č. 43622/V
(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. XIV.ods.3 Zmluvy o dielo č. 6/2019 (ďalej len „zmluva“) z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:

1. V článku III. ods.1 zmluvy sa slová „30 883,06 EUR bez DPH“ sa nahrádzajú slovami „38 779,17 EUR bez DPH (slovom: tridsaťosemtisícšesťdesiatpäť EUR 17/100)“, slová „6 176,61 EUR“ sa nahrádzajú slovami „7 755,83 EUR (slovom: sedemtisícšesťdesiatpäť EUR 83/100)“ a slová „37 059,67 EUR s DPH“ sa nahrádzajú slovami „46 535,00 EUR s DPH (slovom: štyridsaťšesťtisícpäťstotridsaťpäť EUR)“.
2. V ČL. V ods.1 sa slová „45 dní odo dňa účinnosti zmluvy“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 18.11.2019“.
3. Pôvodná príloha „Ocenený výkaz výmer“ sa nahrádza novou prílohou „Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 9.10.2019“.
4. Táto zmena zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

5. Táto zmena zmluvy je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmena zmluvy bola prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy vlastnoručne podpísali.

Príloha - Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 9.10.2019

V Košiciach dňa 28.10.2019.

V Košiciach dňa 28.10.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

podpísaná

podpísaná

.....

.....

PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka základnej školy

Štefan Senk
konateľ