

Dodatok k Zmluve o dielo
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi týmito
zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola s materskou školou
Sídlo: Lúčna 3, 053 61 Olcnava
IČO: 42104246
Právne zastúpený: Mgr. Mária Korfantová
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PLC s.r.o.
Sídlo: Hutnícka 1/32, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31732551
Právne zastúpený: Lukáš Pavelka
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Ľambula

Tento Dodatok k Zmluve o dielo (ďalej „**dodatok**“) sa uzatvára na základe článku 11.3 uzavretej Zmluvy o dielo z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok pri realizácii diela.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledujúcej časti uzavretej zmluvy o dielo:

Čl. 3
Čas na zhotovenie diela

3.1 *Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné práce a zhotoviť tak dielo v časti 2 najneskôr do 31. marca 2024.*

V Olcnave dňa 18. 12. 2023

V

dňa

