

Zmena zmluvy o dielo č. 01/2018
(Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2018)
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Základná škola Krosnianska 2, Košice**
Štatutárny orgán: Mgr. Júlia Špilárová, riaditeľ základnej školy
Sídlo: Krosnianska 2, 040 22 Košice
IČO: 35546867
DIČ: 2021675106
IBAN: SK67 5600 0000 0005 0318 9001

Zhotoviteľ: **Industry Technology, s.r.o.**
Sídlo: Dénešova 35, 040 23 Košice
Štatutárny orgán: Martin Adamišín - konateľ
IČO: 46722815
DIČ: 2023541751
IBAN: SK36 1100 0000 0029 2487 8007

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. XIV. ods. 3 Zmluvy o dielo č. 7/2018 (ďalej len „zmluva“) z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:

1. V článku II. ods. 1 zmluvy sa za slovo „prílohu“ dopĺňajú slová „ č.1 a prílohu č. 2“.
2. V článku III. ods. 1 zmluvy sa za text „cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 04.06.2018“ dopĺňa text „a prílohy č. 2 - ocenený výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác“.
3. V článku III. ods. 1 zmluvy sa za dátum „4.6.2018“ dopĺňajú slová „a cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 22.7.2018“, slová „138.633,27 EUR bez DPH“ sa nahrádzajú slovami „143.590,97 EUR bez DPH (slovom: stoštyridsaťtritisícpäťstodevät’desiat EUR 97/100)“, slová „27.726,65 EUR“ sa nahrádzajú slovami „28.718,19 EUR (slovom: dvadsaťosemtisícsemstoosemnásť EUR 19/100)“ a slová „166.359,92 EUR s DPH“ sa nahrádzajú slovami „172.309,16 EUR s DPH (slovom: stosedemdesiatdvatisícristodevät’ EUR 16/100)“. Zmluva sa dopĺňa o prílohu č. 2 – ocenený výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác. Pôvodná príloha sa označuje ako príloha č. 1.
4. Táto zmena zmluvy (dodatok č.1) nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.


5. Táto zmena zmluvy (dodatok č.1) je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy (dodatok č.1) bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmena zmluvy (dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy (dodatku č.1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy (dodatok č.1) vlastnoručne podpísali.

Príloha č.2 - Ocenený výkaz výmer doplnujúcich stavebných prác


V Košiciach dňa 23.8.2018

V Košiciach dňa 23.8.2018

Objednávateľ:


Mgr. Júlia Špilárová
riaditeľ základnej školy

Zhotoviteľ: **Industry Technology, s.r.o.**

 Denešova 35
040 23 Košice
IČO: 46722815

Martin Adamišín
konateľ