

## Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo č. 1/2020 uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:** Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18,  
Dubnica nad Váhom  
Sídlo: Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom  
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Dziak, riaditeľ  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15  
IBAN: SK56 8180 0000 0070 0050 5078  
IČO: 42026393  
DIČ: 2022668703

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Viliam Krajčík, tel. 0901918174  
(ďalej len "objednávateľ")

### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** MPI COMPANY, s.r.o.  
Sídlo: Dobrá 1197, 914 01 Trenčianska Teplá  
Adresa: Dobrá 1197, 914 01 Trenčianska Teplá  
Štatutárny zástupca: Miroslav Pieron, konateľ  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  
IBAN: SK17 0900 0000 0051 4370 8228  
IČO : 47601060  
DIČ: 2024004444  
IČ DPH: SK2024004444  
Reg. č. z Obchodného registra: Obchodný register Okresného súdu Trenčín,  
Oddiel: Sro,vložka číslo 29876/R

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Miroslav Pieron  
Tel.: 0911455817  
(ďalej len "zhotoviteľ")

## PREAMBULA

1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk verejné obstarávanie na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia areálovej kanalizácie**“. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 28.10.2020 uzatvorená Zmluva o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy nasledovne:  
Po odkrytí kanalizačných trás a preskúmaní miestnych odtokových pomerov v areáli školy bolo zistené, že je potrebné doplniť novú uličnú vpusť so zaústením do novej kanalizácie

na parkovisku pri kuchyni a odvodniť plochy pri objekte bývalých autodielní v zadnej časti parkoviska. Realizáciou uvedených prác bude plne sfunkčnená areálová kanalizácia a odstránené zatekanie jednak dažďových a hlavne splaškových vôd do okolitého terénu. Súčasne bude riešené aj dopojenie troch dažďových zvodov a odvodnenie anglického dvorca pri kotolni rovnako so zaústením do novej kanalizácie.

Z dôvodu potreby prác naviac dochádza k navýšeniu ceny diela.

3. V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku je vo výške 2,57 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
4. Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

## **Čl. I**

### **Predmet Dodatku č. 1**

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok IV. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky bod 4.1. sa mení z dôvodu zmeny rozsahu diela podľa tohto dodatku a jeho nové znenie je nasledujúce:

Celková cena diela činí: 198 427,83 EUR s DPH.

Cena bez DPH: 165 356,53 EUR

DPH 20%: 33 071,30 EUR

Cena s DPH: 198 427,83 EUR

Sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená podľa súčasne platného zákona číslo č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade zmeny zákona bude sadzba dane upravená v súlade s novou právnou úpravou.

## **Čl. II**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 28.10.2020 ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.

4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa 02.12.2020

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
Bratislavská 439/18  
018 Dubnica nad Váhom

.....  
Objednávateľ

V Dobrej, dňa 2.12.2020

.....

Zhotoviteľ